
SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2020

No despacho de Alcaldía do Concello de Cambre, ás nove horas do día trece de outubro de dous mil vinte, baixo
a presidencia do señor alcalde don Óscar A. García Patiño, reúnese a Xunta de Goberno Local, co fin de realizar
a sesión ordinaria convocada para o efecto.

Asisten os concelleiros que a continuación se relacionan, segundo nomeamento efectuado mediante Resolución
da Alcaldía número 1315/2019, de data 1 de xullo: don Juan González Leirós, dona Elisa Pestonit Barreiros, don
Miguel Ángel Gutiérrez Nieto, don Daniel Mallo Castro e don Diego Alcantarilla Rei.

Non asisten e presentan escusa dona Lúa Sanguiñedo Álvarez e dona María Dolores Pan Lesta.

Faise constar que asisten tamén ao acto don Ramón Boga Moscoso, concelleiro con delegación especial dos
servizos de Turismo e Patrimonio, incluídos na Área de Presidencia; dona Maria Carmen Pan Matos, concelleira
con delegación  especial  do  servizo de Desenvolvemento  Asociativo,  incluído na área de Presidencia;  dona
Mónica Varela Germade, concelleira con delegación especial do servizo de Cultura, incluído na área de Cultura,
Deportes e Xuventude; e dona Patricia María Parcero Quiñoy, concelleira con delegación especial dos servizos
de Medio Ambiente e Mobilidade, incluídos na área de Educación, Medio Ambiente, Mobilidade e Sanidade; isto
en aplicación do disposto no artigo 133.3 do Regulamento orgánico municipal.

Intervén como secretaria xeral dona Maria Luisa de la Red Ampudia.

Aberto o acto pola presidencia, examinaronse os asuntos incluídos na orde do día da convocatoria.

1º.- Aprobación, se procede, do borrador da sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local do día 6 de
outubro de 2020

O señor  presidente pregunta aos asistentes se desexan formular  algunha observación ao borrador da acta
correspondente á sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local de data 6 de outubro de 2020 e, ao non se
formular, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros que asistiron á citada sesión e están
hoxe presentes (don Óscar A. García Patiño, don Juan González Leirós, don Miguel Ángel Gutiérrez Nieto, don
Daniel Mallo Castro e don Diego Alcantarilla Rei) aprobou o citado borrador.

2º. Boletíns e correspondencia

- Orde do 25 de setembro de 2020, da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, pola que se modifica a
Orde do 18 de xuño de 2020, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións ás
entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega e se procede á súa convocatoria para o
ano 2020 (código de procedemento PL400A). (Diario Oficial de Galicia número 203, do 7 de outubro de 2020).

-  Resolución  do 1 de outubro de 2020,  da Secretaría  Xeral  de Política  Lingüística  (Consellería  de Cultura,
Educación e Universidade), pola que se conceden subvencións ás entidades locais de Galicia para a promoción
do uso da lingua galega, ao abeiro da convocatoria regulada na Orde do 18 de xuño de 2020. (Diario Oficial de
Galicia número 203, do 7 de outubro de 2020). Concédese ao Concello de Cambre unha subvención por importe
de 1.574,20 euros.
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-  Orde  do  2  de  outubro  de  2020,  da  Vicepresidencia  Segunda  e  Consellería  de  Economía,  Empresa  e
Innovación, pola que se establecen os domingos e festivos en que se autoriza a apertura de establecementos
comerciais durante o ano 2021. (Diario Oficial de Galicia número 206, do 13 de outubro de 2020).

3º. Informe das resolucións ditadas pola alcaldía e polos concelleiros delegados da área dende a anterior
Xunta de Goberno Local

Os presentes danse por informados das resolucións da alcaldía e concellerías delegadas de área ditadas dende
o día 2 de outubro ao 7 de outubro de do ano que andamos, que comeza coa resolución da Alcaldía número
1463/2020  e  remata  coa  resolución  da  concelleira  delegada  da  área  de  Economía,  Facenda  e  Recursos
Humanos número 1496/2020, segundo se relaciona a seguir: 

Nº decreto Data sinatura Asunto

1463/2020 02-10-2020
Convocatoria da sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local do día 6 de
outubro de 2020

1464/2020 02-10-2020

Contrato menor mediante sistema de vale pedido para a prestación da
asistencia técnica de coordinador de seguridade e saúde para levar a
cabo  as  obras  de  mellora  e  adecuación  do  polideportivo  do  CEIP
Portofaro – O Temple

1465/2020 02-10-2020 Actividades animación á lectura 2020/2021

1466/2020 02-10-2020 CM a Migallas Teatro/ Ler conta moito

1467/2020 02-10-2020 CM a Elisabet Hillerud / Ler conta moito

1468/2020 02-10-2020
Modificación da aprobación de cotas de amortización e xuros dos
préstamos vixentes do Concello de Cambre do terceiro trimestre de 2020.

1469/2020 02-10-2020
Adhesión ao fondo de financiamento para a reactivación económica e
social da provincia da Coruña, programa pel-reactiva

1470/2020 05-10-2020
Aprobación de facturas e gastos e recoñecemento e liquidación de
obrigas por importe total de 77.142,71 €

1471/2020 05-10-2020
Aprobación  de  facturas  e recoñecemento  de  obrigas  con  reparos  da
Intervención por importe total de 45.963,91 euros

1472/2020 05-10-2020 Desistencia axuda odontoloxía de NBB

1473/2020 05-10-2020
Denegar a axuda emerxencia social alimentos a IRG por ocultar ou
falsear  os  datos subministrados que foron tidos  en conta  para a  súa
concesión

1474/2020 05-10-2020
Denegar a axuda alimentación básica e hixiene persoal a MNG por ser o
saldo medio de aforro superior ao establecido

1475/2020 05-10-2020
Aprobación  do  padrón  da  taxa  de  auga  e  rede  de  sumidoiros,  da
prestación patrimonial de carácter público non tributaria polo servizo de
depuración e do canon da auga do terceiro trimestre de 2020.

1476/2020 05-10-2020 CM a Francisco Manuel Cerdeira Castiñeiras (Pakolas) / Ler conta moito

1477/2020 05-10-2020
Celebración voda civil de SMIM e JABM o día 10 de outubro ás 12:30
horas

1478/2020 05-10-2020
Denegación axuda recibo aluguer a RMP por non estar empadroado no
municipio de Cambre

1479/2020 06-10-2020 Omisión da función interventora e xustificación das actuacións realizadas
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en relación co XI concurso de Escaparates de Nadal, dentro da Campaña
de Nadal 2019/2020 do Concello de Cambre

1480/2020 06-10-2020 Convocatoria da Xunta Local de Seguridade o día 14 de outubro de 2020

1481/2020 06-10-2020 CM a Carmen Domech Martínez / Ler conta moito

1482/2020 06-10-2020 CM a Edicións Xerais de Galicia para a compra de novidades editoriais

1483/2020 06-10-2020
CM a Kalandraka Editora, S.L. para a compra de novidades editoriais en
galego

1484/2020 06-10-2020 CM Editorial Galaxia compra novidades editoriais

1485/2020 06-10-2020 Expedientes sancionadores de tráfico

1486/2020 06-10-2020
Concesión do dereito de uso privativo e autorización de apertura da urna
perimetral  sinalada co número 171, letra  A,  no cemiterio  municipal de
Cambre, a favor de MCSG

1487/2020 06-10-2020
Autorización  transmisión  mortis  causa  urnas  perimetrais  sinaladas  co
número 80, letras A, B, C e D a favor de MLMG

1488/2020 06-10-2020
Aprobar  a  lista  definitiva  admitidos/excluídos  ao  concurso  para  a
selección  dun  graduado  social  interino  e  elaboración  de  lista  de
candidatos para nomeamentos de graduados sociais interinos

1489/2020 07-10-2020
Denegar  a  axuda  recibos  luz  por  superar  o  límite  de  ingresos
establecidos a MJAG

1490/2020 07-10-2020 Desistencia axuda aluguer AEG

1491/2020 07-10-2020 CM a Antía Yañez Rodríguez / Ler conta moito

1492/2020 07-10-2020 Concesión duplicado tarxeta estacionamento a CSC

1493/2020 07-10-2020
Solicitude acondicionamento camiños e fincas por estado de parcela sita
nos Vilares, Pravio. Propiedade: SOR

1494/2020 07-10-2020
Solicitude acondicionamento camiños e fincas por estado de parcela sita
na Rocha, Anceis, con abundante maleza. Propiedade JRBG

1495/2020 07-10-2020
Autorización  apertura urna central  sinalada co número 11,  letra A,  no
cemiterio municipal de Cambre o día 10 de xuño de 2020

1496/2020 07-10-2020
Impresión  memoria  informativa  do  obradoiro  de  emprego  Proxedis-
Proweb 2019-2020

A continuación,  a  Presidencia,  ao abeiro  do establecido  no artigo  133 do Regulamento  orgánico municipal
respecto de que as sesións da Xunta de Goberno Local se axustarán ao establecido para o Pleno, somete a
votación ordinaria a declaración de urxencia das propostas en relación cos seguintes asuntos:

-  Proposta  de  aprobación  do  Plan  de  seguridade  e  saúde  presentado  pola  empresa  CYS  Hispania,  S.L.
adxudicataria  da  obra  de  “Reforma  local  municipal  de  Lendoiro.  Planta  alta.  Cambre”.  Expediente  núm.
2019/C002/000389

- Proposta de aprobación do Plan de xestión de residuos e Plan de obra, presentado pola empresa Jardincelas,
S.L. adxudicataria da obra “Acondicionamento do río Mero ano 2020”.  Expediente núm. 2020/C002/000120
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-  Proposta  de  aprobación  do  Plan  de  seguridade  e  saúde,  Plan  de  xestión  de  residuos  e  Plan  traballo
presentados pola  empresa Canarga,  S.L.  adxudicataria  da obra  “Mellora  do espazo público  e  rexeneración
urbana no Temple,  Concello  de Cambre (FASE II)”, incluída no Plan  provincial  de  cooperación ás obras e
servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2019 da Deputación provincial da Coruña.
Expediente núm. 2019/C003/000005

- Proposta de devolución de aval á empresa Suministros Técnicos de Galicia, S.L.(SUTEGA) adxudicataria da
subministración “Mobiliario interior para a casa da cultura ” incluída na actuación “Equipamentos sociais: Casa da
Cultura” do  proxecto  “Arume”  cofinanciado  polo  Fondo  Europeo  do  Desenvolvemento  Rexional  da  Unión
Europea no marco do eixe 5 para proxectos de desenvolvemento sostible local  e urbano.  Expediente núm.
12/40-8 SUM

-  Incautación  da  garantía  definitiva  constituída  pola  empresa  "SYR-AMG  S.L.U.”  no  expediente  núm.
2014/C003/000004, correspondente á obra incluída no POS Adicional 1/2013 "Nova rede de pluviais no polígono
industrial do Temple e redes de abastecemento na Pega (Cambre) e Apartada (San Lourenzo), Cambre 2012",
así como declaración da prohibición de contratar co Concello de Cambre por parte da dita empresa

sendo aprobada a urxencia da totalidade das propostas por unanimidade dos seis concelleiros que asisten á
Xunta de Goberno Local.

A) Proposta de aprobación do Plan de seguridade e saúde presentado pola empresa CYS Hispania, S.L.
adxudicataria da obra de “Reforma local municipal de Lendoiro. Planta alta. Cambre”. Expediente núm.
2019/C002/000389

Vista a proposta da concelleira delegada da área de Economía, Facenda e Recursos Humanos de data 8 de
outubro de 2020 que literalmente se transcribe a continuación:

«Visto o expediente de contratación incoado co número 2019/C002/000389 para a contratación como contrato
menor da obra de “Reforma local municipal de Lendoiro. Planta alta. Cambre.”

Visto o acordo da Xunta de Goberno Local de data 4 de agosto de 2020 polo que se adxudicou a obra á
empresa “CYS Hispania, S.L.” 

Visto que o servizo de coordinación de seguridade e saúde de dita obra correspóndelle á entidade "Ingeniería,
Medio Ambiente y Prevención del Noroeste S.L.U. (IPRENOR)", adxudicataria do expediente “Coordinación de
seguridade e saúde de diversas obras públicas no Concello de Cambre” segundo establece o acordo da Xunta
de Goberno Local de 28/08/2020 (exp. 2020/C004/000007).

Visto o plan de seguridade e saúde elaborado pola empresa adxudicataria e presentado por dona Laura López
Santiago, coordinadora da seguridade e saúde da obra, designada pola entidade "Ingeniería, Medio Ambiente y
Prevención del Noroeste S.L.U. (IPRENOR)"., ao que achega o seu informe favorable, con rexistro de entrada no
Concello de Cambre o día 5 de outubro de 2020 e número de rexistro 202099900003255.

Visto o informe favorable emitido con data 6 de outubro de 2020 pola arquitecta técnica municipal, directora de
obra e responsable do contrato.

Á vista do establecido para o efecto no artigo 7 do Real Decreto 1627/1997 do 24 de outubro, polo que se
establecen disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construcción, así como o disposto na
cláusula  18.3  do  prego  de  Cláusulas  administrativas  particulares  regulador  do  presente  expediente  de
contratación.
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En uso das atribucións que me fóron conferidas polo señor Alcalde segundo a Resolución núm.1323/2019 do 1
de xullo, e tendo en conta  a delegación de atribucións da Alcaldía a prol da Xunta Local efectuada mediante
Resolución número 1324/2019,  do 1 de xullo,  propoño á Xunta de Goberno Local  a adopción  do seguinte
ACORDO:

Primeiro: Aprobar o plan de seguridade e saúde elaborado pola empresa adxudicataria e presentado por dona
Laura López Santiago, coordinadora da seguridade e saúde da obra, designada pola entidade "Ingeniería, Medio
Ambiente y Prevención del Noroeste S.L.U. (IPRENOR)", para a execución da  obra “Reforma local municipal de
Lendoiro. Planta alta. Cambre”. Expte 2019/C002/000389.

Segundo: Notificar este acordo á empresa “CYS Hispania, S.L., e a dona Laura López Santiago, coordinadora
da seguridade e saúde da obra, facéndolles saber que, de conformidade co establecido no artigo 114 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, pon fin á vía
administrativa,  polo  que,  a  teor  do  establecido  nos  artigos  112  e  123  da  citada  lei,  poderá  recorrerse
potestativamente en reposición ou impugnalo directamente ante a xurisdición contencioso-administrativa. 

O prazo para interpoñer o recurso de reposición é dun mes a contar dende o día seguinte á recepción da
notificación e deberá presentarse ante o señor alcalde (artigo 124 da Lei 39/2015 e artigo 21.1 k) da Lei 7/1985,
do 2 de abril, reguladora das bases do réxime  local).

O prazo para interpoñer o recurso contencioso-administrativo é de dous meses a contar dende o día seguinte á
recepción da notificación e deberá presentarse perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo da Coruña ou
a  Sala  do  Contencioso-Administrativo  do  Tribunal  Superior  de  Xustiza  de  Galicia  (segundo  a  distribución
competencial  establecida  nos  artigos  8  e  10  da  Lei  29/1998,  do  13  de  xullo,  reguladora  da  xurisdición
contencioso-administrativa),  todo isto sen prexuízo de que se poida exercitar,  de ser o caso, calquera outro
recurso que se estime procedente.

Quinto: Notifíquese á arquitecta técnica municipal, para a súa constancia e para os efectos oportunos.»

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis concelleiros asistentes á sesión, aprobou a proposta tal e
como foi transcrita.

B) Proposta de aprobación do Plan de xestión de residuos e Plan de obra, presentado pola empresa
Jardincelas,  S.L.  adxudicataria da obra  “Acondicionamento do río Mero ano 2020”.  Expediente núm.
2020/C002/000120

Vista a proposta da concelleira delegada da área de Economía, Facenda e Recursos Humanos de data 9 de
outubro de 2020 que literalmente se transcribe a continuación:

«Visto  o  expediente  de  contratación  incoado  co  número  2019/C002/000120  para  a  contratación  da  obra
“Acondicionamento do río Mero ano 2020”. Expediente: 2020/C002/000120.

Visto o acordo da Xunta de Goberno Local de data 17 de setembro de 2020 polo que se adxudicou a obra á
empresa “Jardincelas, S.L”

Visto  o  Plan  de  obra  e  o  Plan  de  xestión  de  residuos,  elaborados  por  don  Manuel  Barbeito  Uzal  en
representación da empresa Jardincelas, S.L.  presentado o día 5 de outubro de 2020, con rexistro de entrada no
Concello de Cambre e número 202099900003264.
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Vistos o informe favorable emitido con data 7 de outubro de 2020 polo enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos
municipal, director da obra e responsable do contrato.

En uso das atribucións que me foron conferidas polo señor alcalde segundo a Resolución núm.1323/2019 do 1
de xullo, e tendo en conta  a delegación de atribucións da Alcaldía a prol da Xunta Local efectuada mediante
Resolución número 1324/2019,  do 1 de xullo,  propoño á Xunta de Goberno Local  a adopción  do seguinte
ACORDO:

Primeiro: Aprobar o Plan de obra e o Plan de xestión de residuos presentado pola empresa “Jardincelas, S.L”
para a execución da obra denominada “Acondicionamento do río Mero ano 2020”. Expte. 2020/C002/000120

Segundo: Notificar  este  acordo  á  empresa  “Jardincelas,  S.L.”,  facéndolles  saber  que,  de  conformidade  co
establecido  no  artigo  114  da  Lei  39/2015,  do  1  de  outubro,  do  procedemento  administrativo  común  das
administracións públicas, pon fin á vía administrativa, polo que, a teor do establecido nos artigos 112 e 123 da
citada  lei,  poderá  recorrerse  potestativamente  en  reposición  ou  impugnalo  directamente  ante  a  xurisdición
contencioso-administrativa. 

O prazo para interpoñer o recurso de reposición é dun mes a contar dende o día seguinte á recepción da
notificación e deberá presentarse ante o señor alcalde (artigo 124 da Lei 39/2015 e artigo 21.1 k) da Lei 7/1985,
do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local).

O prazo para interpoñer o recurso contencioso-administrativo é de dous meses a contar dende o día seguinte á
recepción da notificación e deberá presentarse perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo da Coruña ou
a  Sala  do  Contencioso-Administrativo  do  Tribunal  Superior  de  Xustiza  de  Galicia  (segundo  a  distribución
competencial  establecida  nos  artigos  8  e  10  da  Lei  29/1998,  do  13  de  xullo,  reguladora  da  xurisdición
contencioso-administrativa),  todo isto sen prexuízo de que se poida exercitar,  de ser o caso, calquera outro
recurso que se estime procedente.

Terceiro:  Notifíquese ao enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos municipal, para a súa constancia e para os
efectos oportunos.»

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis concelleiros asistentes á sesión, aprobou a proposta tal e
como foi transcrita.

C) Proposta de aprobación do Plan de seguridade e saúde, Plan de xestión de residuos e Plan traballo
presentados  pola  empresa  Canarga,  S.L.  adxudicataria  da  obra  “Mellora  do  espazo  público  e
rexeneración  urbana  no  Temple,  Concello  de  Cambre  (FASE  II)” incluída  no  Plan  provincial  de
cooperación ás obras e servizos de competencia municipal  (Plan único de concellos) POS+ 2019 da
Deputación provincial da Coruña. Expediente núm. 2019/C003/000005

Vista a proposta da concelleira delegada da área de Economía, Facenda e Recursos Humanos de data 9 de
outubro de 2020 que literalmente se transcribe a continuación:

«Visto o expediente de contratación incoado co número 2019/C003/00005 para a contratación da obra “Mellora
do espazo público e rexeneración urbana no Temple, Concello de Cambre (FASE II)” incluída no Plan provincial
de  cooperación  ás  obras  e  servizos  de  competencia  municipal  (Plan  único  de  concellos)  POS+  2019  da
Deputación provincial da Coruña. Expediente: 2019/C003/000005

Visto o acordo da Xunta de Goberno Local de data 02 de xuño de 2020 polo que se adxudicou a obra á empresa
“Canarga, S.L.”, asinándose o correspondente contrato con data 09 de xuño de 2020. 
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Visto que o servizo de coordinación de seguridade e saúde de dita obra corresponde á entidade IPRENOR,
S.L.U.,  adxudicataria  do  expediente  “Coordinación  de  seguridade  e  saúde  de  diversas  obras  públicas  no
Concello  de  Cambre”  segundo  establece  o  acordo  da  Xunta  de  Goberno  Local  de  28/08/2020  (exp.
2020/C004/000007).

Visto o plan de seguridade e saúde elaborado pola empresa adxudicataria e presentado por dona Laura López
Santiago, coordinadora da seguridade e saúde da obra, designada por a entidade IPRENOR, S.L.U., ao que
achega o seu informe favorable, rexistro de entrada no Concello de Cambre o día 01 de outubro de 2020 e
número 202099900003210.

Visto o Plan de xestión de residuos elaborado pola empresa adxudicataria, con rexistro de entrada no Concello
de Cambre o día 30 de xuño de 2020 e número 202099900001635.

Visto os informes favorables emitidos con data 07 de outubro de 2020 polo arquitecto municipal, director de obra
e responsable do contrato.

Visto o informe emitido polo arquitecto municipal, de data 07 de outubro 2020 na que confirma que consta o
Programa de Traballo adaptado ao prazo ofertado, incluída na oferta presentada polo contratista, en base á cal
resultou adxudicatario, polo que  se propón eximir ao contratista de presentación do Programa de Traballo.

Á vista do establecido para o efecto no artigo 7 do Real Decreto 1627/1997 do 24 de outubro, polo que se
establecen disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construcción e do establecido na cláusula
18.3 do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares reguladoras do actual contrato.

En uso das atribucións que me foron conferidas polo señor alcalde segundo a Resolución núm.1323/2019 do 1
de xullo, e tendo en conta a delegación de atribucións da Alcaldía a prol da Xunta Local efectuada mediante
Resolución número 1324/2019,  do 1 de xullo,  propoño á Xunta de Goberno Local  a adopción  do seguinte
ACORDO:

Primeiro: Aprobar o plan de seguridade e saúde presentado pola empresa “Canarga, S.L. adxudicataria da obra
“Mellora do espazo público e rexeneración urbana no Temple, Concello de Cambre (FASE II)” incluída no Plan
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2019
da Deputación provincial da Coruña. Expediente: 2019/C003/000005

Segundo: Aprobar o plan de xestión de residuos presentado pola empresa “Canarga, S.L. adxudicataria da obra
“Mellora do espazo público e rexeneración urbana en o Temple, Concello de Cambre (FASE II)” incluída no Plan
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2019
da Deputación provincial da Coruña. Expediente: 2019/C003/000005

Terceiro: De conformidade có establecido na cláusula 18.3 do prego de cláusulas administrativas particulares
reguladoras do contrato, eximir ao contratista de presentar novamente o Programa de Traballo, isto tendo en
conta o informe emitido polo arquitecto municipal o 07/10/2020 no que confirma que o adxudicatario xa presentou
o Programa de Traballo coa súa oferta, en base á cal resultou adxudicatario.

Cuarto: Notificar este acordo á empresa “Canarga, S.L.” e a dona Laura López Santiago, da entidade IPRENOR,
SLU. coordinadora da Seguridade e Saúde da obra, facéndolles saber que, de conformidade co establecido no
artigo 114 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas,
pon fin á vía administrativa, polo que, a teor do establecido nos artigos 112 e 123 da citada lei, poderá recorrerse
potestativamente en reposición ou impugnalo directamente ante a xurisdición contencioso-administrativa. 
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O prazo para interpoñer o recurso de reposición é dun mes a contar dende o día seguinte á recepción da
notificación e deberá presentarse ante o señor alcalde (artigo 124 da Lei 39/2015 e artigo 21.1 k) da Lei 7/1985,
do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local).

O prazo para interpoñer o recurso contencioso-administrativo é de dous meses a contar dende o día seguinte á
recepción da notificación e deberá presentarse perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo da Coruña ou
a  Sala  do  Contencioso-Administrativo  do  Tribunal  Superior  de  Xustiza  de  Galicia  (segundo  a  distribución
competencial  establecida  nos  artigos  8  e  10  da  Lei  29/1998,  do  13  de  xullo,  reguladora  da  xurisdición
contencioso-administrativa),  todo isto sen prexuízo de que se poida exercitar,  de ser o caso, calquera outro
recurso que se estime procedente.

Cuarto: Notifíquese ao arquitecto municipal, para a súa constancia e para os efectos oportunos.»

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis concelleiros asistentes á sesión, aprobou a proposta tal e
como foi transcrita.

D)  Proposta  de  devolución  de  aval  á  empresa  Suministros  Técnicos  de  Galicia,  S.L.  (SUTEGA)
adxudicataria  da  subministración  “Mobiliario  interior  para  a  casa  da  cultura” incluída  na  actuación
“Equipamentos sociais: Casa da Cultura” do proxecto “Arume” cofinanciado polo Fondo Europeo do
Desenvolvemento Rexional da Unión Europea no marco do eixe 5 para proxectos de desenvolvemento
sostible local e urbano. Expediente núm. 12/40-8 SUM

Vista a proposta da concelleira delegada da área de Economía, Facenda e Recursos Humanos de data 9 de
outubro de 2020 que literalmente se transcribe a continuación:

«Visto que con data 27 de novembro de 2012, asinouse o contrato entre o Concello de Cambre e a entidade
Suministros Técnicos de Galicia,  S.L.  (SUTEGA),  para  a subministración  “Mobiliario  interior  para a casa da
cultura” incluída na actuación “Equipamentos sociais: Casa da Cultura”  do proxecto “Arume” cofinanciado polo
Fondo  Europeo  do  Desenvolvemento  Rexional  da  Unión  Europea  no  marco  do  eixe  5  para  proxectos  de
desenvolvemento sostible local e urbano. Expediente 12/40-8 SUM

Visto  que no antedito  expediente  depositouse na Tesourería municipal,  con data 27/11/2012 unha garantía
definitiva  mediante  aval  bancario  número  342269  de  data  27/11/2012  da  entidade  NovaGalicia  Banco  por
importe de 2.843,75 euros e con número de rexistro 558.

Visto que venceu o prazo de garantía aplicable desde a finalización do contrato, e cumprido satisfactoriamente o
contrato sen que,  por  outra  banda,  o  Concello  fixese ningunha  obxección  ou reparo,  isto  segundo informe
favorable emitido polo arquitecto municipal don José Ramón Díaz Barbeito, con data do 31 de agosto de 2015.

Visto o informe de fiscalización JUA 280/2020 emitido pola Intervención municipal con data do 25 de setembro
de 2020.

A teor do establecido nos arts. 102.2, 222.3 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se
aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público (TRLCSP) e da Disposición Transitoria Primeira
da Lei 9/2017 LCSP.

En uso das atribucións que me foron conferidas polo señor alcalde segundo a Resolución núm.1323/2019 do 1
de xullo, e tendo en conta  a delegación de atribucións da Alcaldía a prol da Xunta Local efectuada mediante
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Resolución número 1324/2019,  do 1 de xullo,  propoño á Xunta de Goberno Local  a adopción  do seguinte
ACORDO:

Primeiro: Devolver a garantía definitiva por importe de  2.843,75 euros depositada pola entidade “Suministros
Técnicos de Galicia,  S.L.(SUTEGA).” con CIF B-1521....  e con enderezo na Ronda de Nelle,  133, 15010, A
Coruña, no expediente número 12/40-8 SUM para a subministración “Mobiliario interior para a casa da cultura”
incluída na actuación  “Equipamentos sociais: Casa da Cultura” do proxecto “Arume” cofinanciado polo Fondo
Europeo  do  Desenvolvemento  Rexional  da  Unión  Europea  no  marco  do  eixe  5  para  proxectos  de
desenvolvemento sostible local e urbano

Segundo: Notifíquese ao interesado, facéndolle saber que, de conformidade co establecido no artigo 114 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, estes acordos
poñen fin á vía administrativa, polo que, a teor do establecido nos artigos 112 e 123 da citada lei, poderán
recorrerse  potestativamente  en  reposición  ou  impugnalos  directamente  ante  a  xurisdición  contencioso-
administrativa.

O prazo para interpoñer o recurso de reposición é dun mes a contar dende o día seguinte á recepción da
notificación e deberá presentalo ante o señor alcalde (artigo 124 da Lei 39/2015 e artigo 21.1 k) da Lei 7/1985,
do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local).

O prazo para interpoñer o recurso contencioso-administrativo é de dous meses a contar dende o día seguinte á
recepción da notificación e deberá presentalo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo da Coruña ou a
Sala  do  Contencioso-Administrativo  do  Tribunal  Superior  de  Xustiza  de  Galicia  (segundo  a  distribución
competencial  establecida  nos  artigos  8  e  10  da  Lei  29/1998,  do  13  de  xullo,  reguladora  da  xurisdición
contencioso-administrativa), todo isto sen prexuízo de que poida exercitar, de ser o caso, calquera outro recurso
que estime procedente.

Terceiro: Notificar  o presente acordo aos Departamentos de Intervención e Tesourería municipais,  para os
efectos oportunos.»

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis concelleiros asistentes á sesión, aprobou a proposta tal e
como foi transcrita.

E) Incautación da garantía definitiva constituída pola empresa "SYR-AMG S.L.U.” no expediente núm.
2014/C003/000004, correspondente á obra incluída no POS Adicional 1/2013  "Nova rede de pluviais no
polígono industrial do Temple e redes de abastecemento na Pega (Cambre) e Apartada (San Lourenzo),
Cambre 2012", así como declaración da prohibición de contratar co Concello de Cambre por parte da dita
empresa

Vista a proposta da concelleira delegada da área de Economía, Facenda e Recursos Humanos de data 13 de
outubro de 2020 que literalmente se transcribe a continuación:

«Visto o escrito rexistrado de entrada ao núm. 202099900002117 o día 31 de xullo de 2020, presentado por don
José Antonio Gómez Rodríguez, en representación da entidade SYR-AMG S.L., ao que achega as alegacións
contra o acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria do 14 de xullo de 2020, en relación
coa incoación do expediente de prohibición de contratar co Concello de Cambre durante un prazo de cinco anos.

Visto o informe emitido pola secretaria xeral e mailo interventor municipal, de data 10 de outubro de 2020, que
consta do seguinte teor literal:
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“ANTECEDENTES

Primeiro: A Xunta de Goberno Local, na súa sesión ordinaria do día catorce de xullo de dous mil vinte, por unanimidade
dos sete concelleiros que asistiron á sesión adoptou o seguinte acordo:

«3º. Expedientes de contratación

3.1.  Proposta  de  incautación  da  garantía  definitiva  constituída  pola  empresa  "SYR-AMG  SLU"  no  exp.  nº.
2014/C003/000004, correspondente á obra incluída no POS Adicional 1/2013 "Nova rede de pluviais no polígono
industrial do Temple e redes de abastecemento na Pega, (Cambre)  e Apartada (San Lourenzo), Cambre 2012", así
como incoación de procedemento para declarar a prohibición de contratar co Concello de Cambre por parte da dita
empresa. Exp.: 2014/C003/000004.

…

Primeiro : Unha vez firme o acordo adoptado pola Xunta de Goberno local do Concello de Cambre con data do 2 de
xaneiro de 2017, polo que se acorda  resolver o contrato subscrito o día 8 de xaneiro de 2015, coa entidade “SYR-
AMG, S.L.U.”, para a execución da obra  incluída no POS Adicional 1/2013  da Deputación Provincial da Coruña,
denominada    “Nova  rede  de  pluviais  no  polígono  industrial  do  Temple  e  redes  de  abastecemento  na  Pega,
(Cambre) e Apartada (San Lourenzo), Cambre 2012”, expediente nº  2014/C003/000004, e de conformidade co
establecido nos artigos 100 e  225 , apartados 3 e 4, do RDL 3/2011 (Texto refundido Lei dos contratos do sector
público),  proceder á incautación da garantía definitiva constituída pola empresa “SYR-AMG, S.L.U.”, por importe
de 4.556,74  euros, mediante depósito en metálico efectuado o 1 de decembro de 2014.

Segundo:  De conformidade co establecido no artigo 113 do RD 1098/2001 do 12 de outubro,  que aproba o
Regulamento xeral da Lei dos contratos das Administracións Públicas, e tendo en conta os acordos  adoptados pola
Xunta de Goberno local do Concello de Cambre con data do 2 de xaneiro de 2017, e mailo informe emitido pola
enxeñeira técnica de obras públicas municipal o día 3 de maio de 2019,  establecer que o contratista non debe
indemnizar ao Concello de Cambre en cantidade ningunha en concepto de danos e perdas ,  toda vez que o posible
importe da indemnización, que se establecería en  4.315,59 euros como consecuencia da diferencia entre o importe
de adxudicación do contrato á empresa “SYR-AMG,S.L.U.” e da nova adxudicación da obra, queda cuberto co
importe da garantía incautada.

Terceiro: Incoar procedemento para declarar  a prohibición para contratar co Concello de Cambre durante un prazo
de cinco anos  da entidade “SYR-AMG, S.L.U.”,  responsable da resolución , esto de conformidade co establecido
nos artigos  60.2.a)  e 61.2.c)  do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto
refundido da Lei de Contratos do Sector Público.

O prazo máximo da prohibición vén motivado pola existencia de mala fe por parte da empresa, esto tendo en conta
a súa actitude obstaculizante constante desde o mesmo momento da sinatura do contrato, o 8 de xaneiro de 2015,
coa continua alegación de circunstancias para impedir a execución da obra no prezo contratado, como demostran
os numerosos incidentes procedimentais que constan ao longo do expediente nº  2014/C003/000004, (presentación
de planes de xestión de residuos que non podían ser aprobados, solicitude de modificación do proxecto, etc...),  que
derivaron en incumprimento do prazo de execución da obra  e máis dunha obriga esencial para a execución do
contrato (imposibilidade de aprobar o Plan de xestión de residuos presentado pola empresa por non adaptarse ao
proxecto que lles foi solicitado e que ten carácter contractual e á oferta presentada pola empresa,  o que impediu
que se iniciase a obra), e máis na incoación de expediente de resolución contractual que foi obxecto de varios
recursos administrativos e xurisdiccionais interpostos pola empresa adxudicataria  - a pesar de ser coñecedora  do
ditame do Consello Consultivo de Galicia favorable á resolución - ,  non téndose dictado sentenza na segunda
instancia ata o 17 de xullo de 2019, tempo durante o cal  o Concello de Cambre tivo que adxudicar novamente a
obra e solicitar prórrogas para xustificar a execución da obra financiada pola Deputación Provincial da Coruña e non
perder a achega provincial.

Cuarto: De conformidade co establecido nos  artigos 19 do RD 1098/2001,  do 12 de outubro,  que aproba o
Regulamento xeral da Lei dos contratos das Administracións públicas, e 97 do Real decreto Lexislativo 3/2011 do
14 de novembro polo que se aproba o Texto refundido da Lei dos contratos do sector público, dar audiencia, polo
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prazo de dez días naturais desde a recepción da notificación destes acordos, á entidade interesada, co fin de que
poida alegar e presentar os documentos e xustificacións que estime convenientes. 

Quinto: Notificar á empresa “SYR-AMG,S.L.U.”  os anteriores acordos, achegando á notificación que se lle curse
un exemplar do informe emitido pola enxeñeira técnica de obras públicas municipal de data 03/05/2019 e máis do
informe emitido pola técnica de xestión de Administración xeral coa conformidade da secretaria xeral e máis do
interventor da Corporación de data 8 de xullo de 2020,  facéndolles saber que, por se tratar dun acto de trámite, non
procede a interposición de recurso administrativo.”

Segundo: Consta no expediente que a notificación do acordo foi aceptada por SYR-AMG S.L. con data de 24 de xullo.

Dentro do prazo de dez días naturais establecido ao efecto, con data de 31 de xullo rexistrouse de entrada, ao número
202099900002117,  escrito  a  instancia  de  don  José  Antonio  Gómez  Rodríguez,  DNI  7931xxxx,  en  representación  da
entidade SYR-AMG S.L., ao que achega as alegacións contra o acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local en sesión
ordinaria do 14 de xullo de 2020, en relación coa incoación do expediente de prohibición de contratar co Concello de
Cambre durante un prazo de cinco anos, polo seguintes motivos:

“Primeira.  Non  se  dan  as  circunstancias  necesarias  para  acordar  a  prohibición  de  contratación  con  esa
Administración, nin por suposto, durante o prazo de cinco anos, lembremos, prazo máximo establecido na lei.

E iso porque: 

1º. En sede xudicial levou a cabo un intenso debate no que esta parte pretendeu xustificar a súa postura. Aínda que
os Tribunais non ditaron sentenza ao seu favor, o certo é que o feito de presentar recursos en vía administrativa e
xudicial non pode supoñer un agravante como indica a Administración, posto que o único que fixo a empresa é
exercer o seu dereito á tutela xudicial efectiva. 

2º.  O Ditame do  Consello  Consultivo  non é vinculante  e,  repetimos,  o  feito  de presentar  recurso contencioso
administrativo fronte á decisión municipal é un en grao sumo lexítimos dereitos dun estado democrático. Sustentar
unha  prohibición  no  grao  máximo  porque  se  exerceu  este  dereito  vulnera  a  legalidade  ou  mesmo  podería
considerarse unha desviación de poder, sobre todo tendo en conta que as decisións administrativas son executivas,
polo que nada impediu á Administración levar a cabo a obra con outra empresa. 

3º. O feito de que se impuxeron as costas da primeira e segunda instancia tampouco pode ser motivo de agravación
da medida,  nin ten ningún tipo de relevancia posto o artigo 139 da Lei  da xurisdición establece o principio do
vencemento obxectivo en materia de costas: impóñense se se desestiman as pretensións, sen que iso implique nin
temeridade nin mala fe. 

Segunda. En todo caso, de modo algún procede a incoación deste expediente xa que transcorridos tres anos desde
que se acordou a resolución contractual en data 2 de xaneiro de 2017 e confirmada a mesma por resolución da
Xunta de  Goberno Local do 10 de febreiro do mesmo ano, caducou ou prescribiu o dereito desa Administración
para tramitar un expediente de prohibición de contratar, polo que debe procederse ao seu arquivo. 

SOLICITO téñanse en conta as anteriores manifestacións para os efectos oportunos con arquivo do expediente”.

LEXISLACIÓN APLICABLE E CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS

Primeiro: Danse por  reproducidas as contidas no informe emitido con data do 8  de xullo  de 2020 pola  Secretaría  e
Intervención municipais.

Segundo: Non se formula ningunha alegación respecto do apartado primeiro do acordo relativo á incautación da garantía
definitiva, formulándose alegación unicamente respecto da incoación do procedemento para declarar a prohibición para
contratar co concello.

Terceiro: Na primeira das alegacións, o alegante non rebate o motivo no que se fundamenta a incoación do procedemento
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para declarar a prohibición para contratar co concello e a súa duración, 5 anos, contido no punto terceiro do acordo, que é a
mala fe do adxudicatario que dende a sinatura do contrato adoptou unha actitude obstaculizadora para impedir o inicio da
execución da obra, inicio condicionado á aprobación do plan de xestión de residuos.

A este respecto hai que lembrar que, formalizado o contrato o 8 de xaneiro de 2015, o 20 de abril de 2015 preséntase polo
adxudicatario unha valoración totalmente desproporcionada e inxustificada do custo previsto para a xestión de residuos por
importe de 27.125,04 euros, IVE incluído, alegando que no proxecto non existía partida de xestión de residuos.

Informado desfavorablemente polo director de obra e logo da comprobación do proxecto, polo dito técnico prevese unha
modificación do proxecto para incluír a valoración duns residuos que, aínda figurando no proxecto, non foran valorados,
valoración que leva consigo un incremento de 510,56 euros (IVE incluído) sobre o prezo orixinal do contrato subscrito,
modificación que non foi aceptada polo contratista, que se limitou a manter a valoración presentada, o que derivou na
imposibilidade de iniciar a obra e avocou ao concello a ter que incoar un novo expediente de contratación e un expediente
de  resolución  do  contrato  para  executar  a  obra,  logo  da  concesión  de  sucesivas  prórrogas por  parte  da  Deputación
Provincial.

De ningún modo se motivou a incoación do expediente e a duración dos 5 anos porque a empresa teña interposto os
recursos, e exercitado as accións que considerou oportunas en defensa dos seus dereitos se consideraba que estaban
sendo conculcados polo  concello  ao propoñer  unha modificación do proxecto  que supoñía 510,56 euros no prezo do
contrato subscrito, senón que se motiva na existencia de mala fe por parte do adxudicatario quen, lonxe de reconsiderar ou
intentar  xustificar  a  súa  postura,  empecinouse  en  manter  unha  proposta  de  modificación  do  proxecto  totalmente
desproporcionada e inxustificada (un 24,6% de incremento sobre o prezo de adxudicación), como así quedou demostrado
cando, tres anos máis tarde, se licitou novamente a obra cun orzamento de licitación de 166.166,99 euros (765,36 euros
máis que o anterior), e se adxudicou en 114.588,76 euros IVE incluído (4.315,59 euros máis que o ofertado no seu día por
SYR-AMG, S.L.U.), sendo a seguinte mellor oferta de 115.153,73 euros, o que vén a demostrar claramente que a valoración
da xestión de residuos efectuada polo director de obra era a adecuada aos prezos de mercado, presumíndose que unha
empresa con ampla traxectoria na execución de obras similares tanto para concellos como para outras administracións
públicas como a Deputación Provincial  da Coruña, debía ser  coñecedora dos prezos de mercado correspondentes ás
partidas de xestión de residuos.

Así pois, e a teor do exposto, parece que a pretensión de SYR-AMG, S.L.U. non era cumprir dilixentemente coas obrigas
derivadas da presentación da oferta e formalización do contrato, esixindo tamén do concello o cumprimento da súa obriga
de aprobar a modificación do proxecto se existía un erro nel, senón que máis ben parece que a súa pretensión era avocar
ao concello a unha situación límite ao non poder iniciar a obra sen a previa aprobación do plan de xestión de residuos
(establecido como obriga esencial do adxudicatario no prego de cláusulas administrativas particulares), e conseguir un
incremento do prezo ofertado no seu día, polo que, a xuízo dos funcionarios informantes, o alegante non ten desvirtuado o
motivo para a incoación do expediente, propoñendo a súa desestimación.

Cuarto: Na segunda das alegacións o alegante considera que ten transcorrido o prazo dos tres anos dende que se acordou
a resolución do contrato en data 2 de xaneiro de 2017 e confirmada pola Xunta de Goberno Local de 2 de febreiro do
mesmo ano, polo que ten caducado ou prescrito o dereito do concello a tramitar o expediente de prohibición de contratar.

Faise constar que o acordo de incoación para prohibición de contratar foi adoptado con data de 14 de xullo de 2020 ao
amparo dos artigo 60.2.a) e 61.2.c) do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto
refundido da Lei de Contratos do Sector Público.

O artigo 61.2.c) establece que “… o procedemento de declaración non poderá iniciarse se transcorreran máis de tres anos
contados a partir das seguintes datas:
…
c) dende a data na que fose firme a resolución do contrato no caso previsto na letra a) do apartado segundo do artigo
anterior”.

Á súa vez, o 60.2.a) establece que  “ademais das previstas no apartado anterior, son circunstancias que impedirán aos
empresarios contratar coas Administracións Públicas as seguintes:
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a) Ter dado lugar, por causa que tiveran sido declarados culpables, á resolución firme de calquera contrato celebrado
cunha Administración Pública”.

A este efecto debe recordarse que, se ben o acordo de resolución do contrato foi adoptado pola Xunta de Goberno Local
con data de 2 de xaneiro de 2017, o mesmo non adquiriu firmeza ata transcorridos 30 días dende o seguinte á notificación
da Sentencia ditada con data de 17 de xullo de 2019 pola sección 003 da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia pola que se desestima o recurso de apelación interposto contra a sentencia do 06/03/2019
dictada no P.O. 74/2017, isto de conformidade co artigo 89 da Lei  29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición
contencioso-administrativa que establece que  “o recurso de  casación prepararase ante a Sala de instancia no prazo de
trinta días, contados desde o seguinte ao da notificación da resolución que se recorre, estando lexitimados para iso quen
fose parte no proceso, ou debesen selo”.

A sentenza ditada o 17 de xullo de 2019 pola Sección 003 da Sala do contencioso-administrativo do Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia foi notificada ao concello o 22 de xullo de 2019, sen que se teña constancia de que se teña interposto
recurso de casación pola empresa, polo que, tendo en conta que, a teor dos artigos 182 e 183 da Lei orgánica 6/1985, do 1
de xullo, do poder xudicial, son inhábiles a efectos procesuais os sábados e domingos, os días 24 e 31 de decembro, os
días de festa nacional e os festivos a efectos laborais na respectiva comunidade autónoma ou localidade así como os días
do mes de agosto para todas as actuacións xudiciais, excepto as que se declaren urxentes polas leis procesuais, o prazo
para incoar o procedemento para prohibición de contratar remataría a primeiros de outubro do 2022, polo que, a xuízo dos
funcionarios que subscriben, debe rexeitarse a dita alegación.

A teor do exposto, formúlase á Xunta de Goberno Local a seguinte PROPOSTA DE ACORDO:

Primeiro: Ratificar o acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local de data 14 de xullo de 2020 respecto do que non se
formulou ningunha alegación e, para tal efecto, unha vez firme o acordo adoptado pola Xunta de Goberno local do Concello
de Cambre con data do 2 de xaneiro de 2017, polo que se acorda  resolver o contrato subscrito o día 8 de xaneiro de 2015,
coa entidade “SYR-AMG, S.L.U.”, para a execución da obra  incluída no POS Adicional 1/2013  da Deputación Provincial da
Coruña,  denominada   “Nova rede de pluviais  no polígono industrial  do Temple e redes de abastecemento na Pega,
(Cambre) e Apartada (San Lourenzo), Cambre 2012”, expediente nº  2014/C003/000004, e de conformidade co establecido
nos artigos 100 e  225 , apartados 3 e 4, do RDL 3/2011 (Texto refundido Lei dos contratos do sector público),  proceder á
incautación da garantía definitiva constituída pola empresa “SYR-AMG, S.L.U.”,  por importe de 4.556,74  euros, mediante
depósito en metálico efectuado o 1 de decembro de 2014.

Notifíquese á Intervención e Tesourería municipais para os efectos do seu cumprimento.

Segundo:  Ratificar o acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local de data 14 de xullo de 2020 e, para tal efecto, d e
conformidade co establecido no artigo 113 do RD 1098/2001 do 12 de outubro, que aproba o Regulamento xeral da Lei dos
contratos das Administracións Públicas, e tendo en conta os acordos  adoptados pola Xunta de Goberno local do Concello
de Cambre con data do 2 de xaneiro de 2017, e mailo informe emitido pola enxeñeira técnica de obras públicas municipal o
día 3 de maio de 2019, establecer que o contratista non debe indemnizar ao Concello de Cambre en cantidade ningunha en
concepto de danos e perdas, toda vez que o posible importe da indemnización, que se establecería en  4.315,59 euros
como consecuencia da diferencia entre o importe de adxudicación do contrato á empresa “SYR-AMG,S.L.U.” e da nova
adxudicación da obra, queda cuberto co importe da garantía incautada.

Terceiro: Rexeitar as alegacións presentadas por don José Antonio Gómez Rodríguez, DNI 7931xxxxx, en representación
da entidade SYR-AMG S.L., mediante escrito rexistrado de entrada, ao número 202099900002117, con data de 31 de xullo
de 2020, contra o acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria de 14 de xullo de 2020 en relación coa
incoación  do  expediente  de  prohibición  de  contratar  co  Concello  de  Cambre  durante  un  prazo  de  cinco  anos,  polos
seguintes motivos:

- o motivo para incoar o expediente para declarar a prohibición co Concello de Cambre durante un prazo de 5 anos
da entidade SYR-AMG, S.L.U. non foi que a empresa teña interposto os recursos e exercitado as accións que
considerou oportunas en defensa dos seus dereitos se consideraba que estaban sendo conculcados polo concello,
senón que tal e como consta no apartado terceiro do acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local o 14 de xullo
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do 2020, motívase na existencia de mala fe por parte da empresa que mantivo unha actitude obstaculizante para
impedir  o  inicio  da  execución  da  obra  no  prezo  contratado,  quedando  constatado  nos  numerosos  incidentes
procedimentais obrantes ao longo do expediente núm. 2014/C003/000004, coa presentación de plans de xestión de
residuos  que  non  podían  ser  aprobados,  solicitude  de  modificación  do  proxecto  cunha  valoración  totalmente
desproporcionada e inxustificada, actitude impropia dunha empresa con ampla traxectoria na execución de obras
similares, tanto para concellos como para outras administracións públicas como a Deputación Provincial da Coruña
e, polo tanto, coñecedora dos prezos de mercado, que derivou no incumprimento do prazo de execución da obra e
máis dunha obriga esencial para a execución do contrato (imposibilidade de aprobar o Plan de xestión de residuos
presentado pola empresa por non adaptarse ao proxecto que lles foi solicitado e que ten carácter contractual e á
oferta presentada pola empresa,  o que impediu que se iniciase a obra).

- Se ben  o acordo de resolución do contrato foi adoptado pola Xunta de Goberno Local con data 2 de xaneiro de
2017, o mesmo non adquiriu firmeza ata transcorridos 30 días dende o seguinte á notificación da Sentenza ditada
con data do 17 de xullo de 2019 pola sección 003 da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia, a cal foi notificada ao Concello de Cambre o 22 de xullo de 2019, sen que se teña constancia da
interposición de recurso de casación, polo que o prazo, tendo en conta os días inhábiles a efectos procesuais,
finalizaría en outubro do 2022.

Cuarto:  Ratificar o acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local de data 14 de xullo de 2020 e, para tal efecto,  incoar
procedemento para declarar  a prohibición para contratar co Concello de Cambre durante un prazo de cinco anos  da
entidade “SYR-AMG, S.L.U.”,  responsable da resolución , esto de conformidade co establecido  nos artigos  60.2.a)  e
61.2.c)  do Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos
do sector público.

O prazo máximo da prohibición vén motivado pola existencia de mala fe por parte da empresa, esto tendo en conta a súa
actitude obstaculizante constante desde o mesmo momento da sinatura do contrato, o 8 de xaneiro de 2015, coa continua
alegación  de  circunstancias  para  impedir  a  execución  da  obra  no  prezo  contratado,  como  demostran  os  numerosos
incidentes procedimentais que constan ao longo do expediente nº  2014/C003/000004, coa presentación de plans de xestión
de  residuos  que  non  podían  ser  aprobados,  solicitude  de  modificación  do  proxecto  cunha  valoración  totalmente
desproporcionada e inxustificada, actitude impropia dunha empresa con ampla traxectoria na execución de obras similares,
tanto para concellos como para outras administracións públicas como a Deputación Provincial da Coruña e, polo tanto,
coñecedora dos prezos de mercado, que derivou no incumprimento do prazo de execución da obra e máis dunha obriga
esencial para a execución do contrato (imposibilidade de aprobar o Plan de xestión de residuos presentado pola empresa
por non adaptarse ao proxecto que lles foi solicitado e que ten carácter contractual e á oferta presentada pola empresa, o
que impediu que se iniciase a obra).

Quinto:  Notificar o presente acordo á empresa SYR-AMG S.L. indicándolle que o presente acordo,  de conformidade co
establecido no artigo 114 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións
públicas,  pon  fin  á  vía  administrativa.  A  teor  do  establecido  nos  artigos  112  e  123  da  citada  lei,  poderá  recorrerse
potestativamente en reposición ou impugnala directamente ante a xurisdición contencioso-administrativa.

O prazo para interpoñer o recurso de reposición é dun mes a contar dende o día seguinte á recepción desta notificación e
deberá presentalo ante o mesmo órgano que a ditou (artigo 124 da Lei 39/2015).

O prazo para interpoñer o recurso contencioso-administrativo é de dous meses a contar dende o día seguinte á recepción
desta  notificación  e  deberá  presentalo  perante  o  Xulgado  do  Contencioso-Administrativo  da  Coruña  ou  a  Sala  do
Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (segundo a distribución competencial establecida nos
artigos 8 e 10 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa); todo isto sen prexuízo
de que poida exercitar, de ser o caso, calquera outro recurso que estime procedente.

Sexto: Notificar o presente acordo ao Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Sector Público por tratarse
dunha empresa inscrita no mesmo así como ao Rexistro Xeral de Contratistas de Galicia, de conformidade co establecido
no artigo 20 do  Real Decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de Contratos
das Administracións Públicas.»
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Tendo  en  conta  as  atribucións  que  me  foron  conferidas  polo  señor  alcalde  segundo  a  Resolución  núm.
1323/2019, do 1 de xullo, así como a delegación de atribucións da Alcaldía a prol da Xunta de Goberno Local
efectuada mediante Resolución número 1324/2019, do 1 de xullo, propoño a adopción do seguinte ACORDO:

Primeiro: Ratificar o acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local de data 14 de xullo de 2020 respecto do
que non se formulou ningunha alegación e, para tal efecto, unha vez firme o acordo adoptado pola Xunta de
Goberno local do Concello de Cambre con data do 2 de xaneiro de 2017, polo que se acorda  resolver o contrato
subscrito o día 8 de xaneiro de 2015, coa entidade “SYR-AMG, S.L.U.”, para a execución da obra  incluída no
POS Adicional 1/2013  da Deputación Provincial da Coruña, denominada   “Nova rede de pluviais no polígono
industrial do Temple e redes de abastecemento na Pega, (Cambre) e Apartada (San Lourenzo), Cambre 2012”,
expediente nº  2014/C003/000004, e de conformidade co establecido nos artigos 100 e  225 , apartados 3 e 4,
do RDL 3/2011 (Texto refundido Lei  dos contratos  do sector  público),   proceder  á incautación da garantía
definitiva  constituída pola empresa “SYR-AMG, S.L.U.”,  por importe de 4.556,74  euros, mediante depósito en
metálico efectuado o 1 de decembro de 2014.

Notifíquese á Intervención e Tesourería municipais para os efectos do seu cumprimento.

Segundo:  Ratificar o acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local de data 14 de xullo de 2020 e, para tal
efecto,  de  conformidade  co  establecido  no  artigo  113  do  RD 1098/2001  do  12  de  outubro,  que  aproba  o
Regulamento xeral da Lei dos contratos das Administracións Públicas, e tendo en conta os acordos  adoptados
pola Xunta de Goberno local do Concello de Cambre con data do 2 de xaneiro de 2017, e mailo informe emitido
pola enxeñeira técnica de obras públicas municipal o día 3 de maio de 2019,  establecer que o contratista non
debe indemnizar ao Concello de Cambre en cantidade ningunha en concepto de danos e perdas, toda vez que o
posible importe da indemnización, que se establecería en  4.315,59 euros como consecuencia da diferencia
entre o importe de adxudicación do contrato á empresa “SYR-AMG,S.L.U.” e da nova adxudicación da obra,
queda cuberto co importe da garantía incautada.

Terceiro:  Rexeitar  as alegacións presentadas por  don José Antonio Gómez Rodríguez,  DNI  7931xxxxx,  en
representación  da  entidade  SYR-AMG  S.L.,  mediante  escrito  rexistrado  de  entrada,  ao  número
202099900002117, con data de 31 de xullo de 2020, contra o acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local en
sesión ordinaria de 14 de xullo de 2020 en relación coa incoación do expediente de prohibición de contratar co
Concello de Cambre durante un prazo de cinco anos, polos seguintes motivos:

- o motivo para incoar o expediente para declarar a prohibición co Concello de Cambre durante un prazo
de 5 anos da entidade SYR-AMG, S.L.U. non foi que a empresa teña interposto os recursos e exercitado
as accións que considerou oportunas en defensa dos seus dereitos se consideraba que estaban sendo
conculcados polo concello, senón que tal e como consta no apartado terceiro do acordo adoptado pola
Xunta de Goberno Local o 14 de xullo do 2020, motívase na existencia de mala fe por parte da empresa
que mantivo unha actitude obstaculizante para impedir o inicio da execución da obra no prezo contratado,
quedando constatado nos numerosos incidentes procedimentais obrantes ao longo do expediente núm.
2014/C003/000004, coa presentación de plans de xestión de residuos que non podían ser aprobados,
solicitude de modificación do proxecto cunha valoración totalmente desproporcionada e inxustificada,
actitude impropia dunha empresa con ampla traxectoria na execución de obras similares,  tanto para
concellos como para outras administracións públicas como a Deputación Provincial da Coruña e, polo
tanto, coñecedora dos prezos de mercado, que derivou no incumprimento do prazo de execución da obra
e máis dunha obriga esencial para a execución do contrato (imposibilidade de aprobar o Plan de xestión
de residuos presentado pola empresa por non adaptarse ao proxecto que lles foi solicitado e que ten
carácter contractual e á oferta presentada pola empresa,  o que impediu que se iniciase a obra).

- Se ben  o acordo de resolución do contrato foi adoptado pola Xunta de Goberno Local con data 2 de
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xaneiro de 2017, o mesmo non adquiriu firmeza ata transcorridos 30 días dende o seguinte á notificación
da  Sentenza  ditada  con  data  do  17  de  xullo  de  2019  pola  sección  003  da  Sala  do  Contencioso-
Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, a cal foi notificada ao Concello de Cambre o 22
de xullo de 2019, sen que se teña constancia da interposición de recurso de casación, polo que o prazo,
tendo en conta os días inhábiles a efectos procesuais, finalizaría en outubro do 2022.

Cuarto: Ratificar o acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local de data 14 de xullo de 2020 e, para tal efecto,
incoar procedemento para declarar  a prohibición para contratar co Concello de Cambre durante un prazo de
cinco anos  da entidade “SYR-AMG, S.L.U.”,  responsable da resolución , esto de conformidade co establecido
nos artigos  60.2.a)  e 61.2.c)  do Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o
texto refundido da Lei de contratos do sector público.

O prazo máximo da prohibición vén motivado pola existencia de mala fe por parte da empresa, esto tendo en
conta a súa actitude obstaculizante constante desde o mesmo momento da sinatura do contrato, o 8 de xaneiro
de 2015, coa continua alegación de circunstancias para impedir a execución da obra no prezo contratado, como
demostran os numerosos incidentes procedimentais que constan ao longo do expediente nº  2014/C003/000004,
coa presentación de plans de xestión de residuos que non podían ser aprobados, solicitude de modificación do
proxecto cunha valoración totalmente desproporcionada e inxustificada, actitude impropia dunha empresa con
ampla  traxectoria  na execución  de  obras  similares,  tanto  para  concellos  como para  outras  administracións
públicas como a Deputación Provincial da Coruña e, polo tanto, coñecedora dos prezos de mercado, que derivou
no incumprimento do prazo de execución da obra e máis dunha obriga esencial para a execución do contrato
(imposibilidade  de aprobar  o  Plan  de xestión  de residuos  presentado  pola  empresa  por  non adaptarse ao
proxecto que lles foi solicitado e que ten carácter contractual e á oferta presentada pola empresa, o que impediu
que se iniciase a obra).

Quinto:  Notificar  o  presente  acordo  á  empresa  SYR-AMG  S.L.  indicándolle  que  o  presente  acordo,  de
conformidade co establecido no artigo 114 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, pon fin á vía administrativa. A teor do establecido nos artigos 112 e 123 da
citada  lei,  poderá  recorrerse  potestativamente  en  reposición  ou  impugnala  directamente  ante  a  xurisdición
contencioso-administrativa.

O prazo para interpoñer o recurso de reposición é dun mes a contar dende o día seguinte á recepción desta
notificación e deberá presentalo ante o mesmo órgano que a ditou (artigo 124 da Lei 39/2015).

O prazo para interpoñer o recurso contencioso-administrativo é de dous meses a contar dende o día seguinte á
recepción desta notificación e deberá presentalo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo da Coruña ou
a  Sala  do  Contencioso-Administrativo  do  Tribunal  Superior  de  Xustiza  de  Galicia  (segundo  a  distribución
competencial  establecida  nos  artigos  8  e  10  da  Lei  29/1998,  do  13  de  xullo,  reguladora  da  xurisdición
contencioso-administrativa); todo isto sen prexuízo de que poida exercitar, de ser o caso, calquera outro recurso
que estime procedente.

Sexto: Notificar o presente acordo ao Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Sector Público
por  tratarse dunha  empresa inscrita  no  mesmo así  como ao Rexistro  Xeral  de Contratistas  de  Galicia,  de
conformidade co establecido no artigo 20 do  Real Decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o
Regulamento xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas.»

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis concelleiros asistentes á sesión, aprobou a proposta tal e
como foi transcrita.
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E non habendo máis asuntos que tratar, remata a sesión sendo as nove horas e quince minutos, do que eu,
secretaria, certifico.

O presidente A secretaria

Óscar A. García Patiño Maria Luisa de la Red Ampudia
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